ld	0	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	M]	02 sep '1
1		*	Organización grupal	13 días	dom 02/09/18	lun 17/09/18				
2	✓	*	Definición de métrica para evaluación individual	1 día	dom 02/09/18	dom 02/09/18				
3	•	*	Creación y utilización del repositorio en GitHub	11 días	mar 04/09/18	lun 17/09/18				
4	~	*	Asignación de roles del proyecto	1 día	lun 03/09/18	lun 03/09/18				-
5	•	*	Realización de las minutas de trabajo	9 días	jue 06/09/18	lun 17/09/18				
6	•	*	Calificación de los integrantes de acuerdo a la métrica	13 días	dom 02/09/18	lun 17/09/18				
7		*	Requerimientos del proyecto	13 días	dom 02/09/18	lun 17/09/18				
8	V	*	Definición del tema de la página web y sus objetivos y público dirigido	a 1 día	dom 02/09/18	dom 02/09/18				
9	•	*	Definición de requerimientos funcionales y no funcionales	1 día	dom 02/09/18	dom 02/09/18				
10		*	Diseño del proyecto	13 días	dom 02/09/2	llun 17/09/18				
11		*	Realización de mockup	2 días	dom 02/09/1	lun 03/09/18				
12		*	1. Primera entrega	1 día	lun 03/09/18	lun 03/09/18				-
13		*	Casos de Uso	2 días	vie 07/09/18	dom 09/09/1				
			Tarea		Resumen inactive	D	Та	ireas externas		
					Tarea manual			to externo	♦	
Prove	cto: Proy	vecto1	Hito •		solo duración			cha límite	•	
•	: dom 02		Resumen		Informe de resun			ogreso		
			Resumen del proyecto		Resumen manua		Pr	ogreso manual		
			Tarea inactiva		solo el comienzo					
			Hito inactivo		solo fin					
					Página 1					

ld	0	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	M		02 sep '1
14	Ť	*	Escenarios de casos de uso	2 días	vie 07/09/18	dom 09/09/18				
15	•	*	Diagrama de casos de uso	2 días	vie 07/09/18	dom 09/09/18				
16	•	*	Realización del manual de usua	rio 2 días	vie 07/09/18	dom 09/09/18				
17		*	Codificación	8 días	jue 06/09/18	sáb 15/09/18				
18	•	*	Codificación de página principa	al 8 días	jue 06/09/2	18 sáb 15/09/18				
19		*?	<tarea nueva=""></tarea>							
20		*	Codificación de Página "Histori de Holbox"	a 8 días	jue 06/09/18	sáb 15/09/18				
21		*?	<tarea nueva=""></tarea>							
22	•	*	Codificación de página "Lugare para visitar"	s 8 días	jue 06/09/18	sáb 15/09/18				
23		*?	<tarea nueva=""></tarea>							
24	•	*	Codificación de la página "Gastronomía"	8 días	jue 06/09/18	sáb 15/09/18				
25		*?	<tarea nueva=""></tarea>							
26	•	*	Codificación de la página "Fl y Fauna"	ora 8 días	jue 06/09/18	sáb 15/09/18				
27		*								
28		*	Pruebas	2 días	sáb 15/09/18	lun 17/09/18				
29	•	*	Pruebas	2 días	sáb 15/09/	18 lun 17/09/18				
Proyecto: Proyecto1 Fecha: dom 02/09/18			Tarea		Resumen inacti	ivo		Tareas externas		
			División		Tarea manual			Hito externo	\Diamond	
			Hito ◆	•	solo duración			Fecha límite	•	
			Resumen		Informe de resu	umen manual —		Progreso	_	
			Resumen del proyecto		Resumen manu	ual	 1	Progreso manual		
			Tarea inactiva		solo el comienz	zo E				
			Hito inactivo	·	solo fin	3				
			·		Página 2					







