Id	0	Modo de tarea	Nombre de tarea		Duración	Comienzo	Fin	Pred	Encargado	% Obtenido	01 jul '18 D M	02 sep	p '18   04 r S   L		
1		*	Organización grupal		13 días	dom 02/09/18	lun 17/09/18						·		
2	<b>V</b>	*	Definición de métrica para evaluación individual		1 día	dom 02/09/18	dom 02/09/18		Wendy Sosa			We	endy Sos		
3	•	*	Creación y utilización del repositorio en GitHub		11 días	mar 04/09/18	lun 17/09/18		Humberto Pech			<u> </u>	Humbert		
4	<b>V</b>	*	Asignación de roles del proyecto		1 día	lun 03/09/18	lun 03/09/18		Wendy Sosa			) We	endy Sos		
5	•	*	Calificación de los integrantes de acuerdo a la métrica		13 días	dom 02/09/18	lun 17/09/18		Humberto Pech			1	Humbert		
6		*	Requerimientos del proyecto		13 días	dom 02/09/18	lun 17/09/18					-			
7	<b>V</b>	*	Definición del tema y nombre de la página web.		1 día	dom 02/09/18	dom 02/09/18		Humberto Pech	2.5%		Hu	ımberto		
8	•	*	Definición de objetivos y publico dirigido		1 día	dom 02/09/18	dom 02/09/18		Humberto Pech 2.5%			Hu	ımberto		
9	•	*	Definición de requerimientos funcionales y no funcionales		1 día	dom 02/09/18	dom 02/09/18		Alejandro Chuc, Wend Sosa	y 10%		Ale	ejandro (		
10		*	Diseño del pro	yecto	13 días	dom 02/09/1	llun 17/09/18								
11		*	Realización de mockup		2 días	dom 02/09/1	l lun 03/09/18		Ulises Ancona, Shaid B	o 10%		Uli	ises Anco		
12		*	1. Primera entrega		1 día	lun 03/09/18	lun 03/09/18								
13		*	Casos de Uso		Casos de Uso 2		2 días vie 07/09/18 dom 09		dom 09/09/1						
	Tarea División Hito Proyecto: Programa_Trabajo Fecha: lun 03/09/18			Resume		en inactivo		Tareas externas							
				División		Tarea n	nanual		Hito e	xterno	$\Diamond$				
Prove				Hito	•	solo du	ración		Fecha	límite	•				
				Resumen	1	Informe	e de resumen man	ual =	Progre						
				Resumen del proyecto		Resume	en manual	I	Progre	eso manual	nanual				
				Tarea inactiva			comienzo		-						
Hito inactivo					$\Diamond$	solo fin	1		]						
						Página	a 1								

Id	0	Modo de tarea	Nombre de tarea		Duración	Comienzo	Fin	Pred <sub>e</sub> Encargado	% Obtenido	01 jul '18 D M	02 se	ep '18   04 r   S   L
16	Ť	*	Realización del manual de usuario		2 días	vie dom 07/09/18 09/09/18		Shaid Bojorqu	ez		S	haid Bojo
17		*	Codificación		8 días	jue 06/09/18	sáb 15/09/18					
18		*	Codificación de página principal		8 días	jue 06/09/18 sáb 15/09/18		Wendy Sosa				
19		*?	<tarea nueva=""></tarea>									
20		*	Codificación de Página "Historia de Holbox"		8 días	jue 06/09/18	sáb 15/09/18	Ulises Ancona	ı			
21		*?	<tarea nu<="" td=""><td>ieva&gt;</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tarea>	ieva>								
22	Ť	*	Codificación de página "Lugares para visitar"		8 días	jue 06/09/18	sáb 15/09/18	Humberto Pe	ch			
23		7	<tarea nueva=""></tarea>									
24		*	Codificación de la página "Gastronomía"		8 días	jue 06/09/18	sáb 15/09/18	Alejandro Chu	ıc			
25		70	<tarea nueva=""></tarea>									
26	Ť	*	Codificación de la página "Flora y Fauna"		8 días	jue 06/09/18	sáb 15/09/18	Shaid Bojorquez				
27		7										
28		*	Pruebas		3 días	vie 14/09/18	lun 17/09/18				11	
29	Ť	*	Prueba de compatibilidad en navegadores		3 días	vie 14/09/18 lun 17/09/18		Humberto Ped	ch			Humbert
30		*	Pruebas de o	diseño web responsivo	o 3 días vie 14/09/18 lun 17/09/18							
31		*	Pruebas de z	zoom de la página	3 días	vie 14/09/18	3 lun 17/09/18					
				Tarea		Resum	en inactivo		Tareas externas			
Proyecto: Programa_Trabajo Recha: lun 03/09/18				División		Tarea r	manual		Hito externo	$\Diamond$		
				Hito	<b>•</b>	solo du	uración		Fecha límite	•		
				Resumen	Informe de resumen manual			nual	Progreso			
			10	Resumen del proyecto		Resum	en manual		Progreso manual			
				Tarea inactiva		solo el	comienzo	Е				
Hito inactivo						solo fir	า	3				
						Página	a 2					

