ld	0	Modo de tarea	Nombre de tarea	n .	Duración	Comienzo	Fin	Pred Encargado	% Obtenido	01 jul '18 D M	02 sep '18 04 r J S L
1		*	Organización g	rupal	13 días	dom 02/09/18	lun 17/09/18				
2	✓	*	Definición d evaluación i	e métrica para ndividual	1 día	dom 02/09/18	dom 02/09/18	Wendy Sosa			Wendy Sos
3	Ť	*	Creación y utilización del repositorio en GitHub		11 días	mar 04/09/18	lun 17/09/18	Humberto Pech			Humbert
4	✓	*	Asignación de roles del proyecto		1 día	lun 03/09/18 lun 03/09/18		Wendy Sosa		Wendy Sos	
5	Ť	*	Calificación de los integrantes de acuerdo a la métrica		13 días	dom 02/09/18	lun 17/09/18	Humberto Pech			Humbert
6		*	Requerimientos del proyecto		13 días	dom 02/09/18	lun 17/09/18			ı	
7	✓	*	Definiciór de la pági	n del tema y nombre na web.	1 día	dom 02/09/18	dom 02/09/18	Humberto Pech	2.5%	ı	Humberto
8	Ť	*	Definición de objetivos y publico dirigido		1 día	dom 02/09/18	dom 02/09/18	Humberto Pech	2.5%	ı	Humberto
9	Ť	*	Definición de requerimientos funcionales y no funcionales		1 día	dom 02/09/18	dom 02/09/18	Alejandro Chuc, Sosa	Wendy 10%		Alejandro (
10	10 🖈 Diser		Diseño del pro	iseño del proyecto		dom 02/09/1 lun 17/09/18				I	
11	11 Realización		Realización	de mockup	2 días	dom 02/09/2	1 lun 03/09/18	Ulises Ancona,S	haid Bo 10%	<u> </u>	Ulises Anco
12		*	1. Primera e	ntrega	1 día	lun 03/09/18	3 lun 03/09/18				
13		*	Codificación		8 días	jue 06/09/18	sáb 15/09/18				-
				Tarea		Resum	en inactivo		Tareas externas		
				División		Tarea r	manual		Hito externo	\Diamond	
_			.	Hito	♦ solo duración				Fecha límite	•	
		Progra or 04/09	ma_Trabajo 9/18	Resumen	Informe de resume			nual	Progreso		
		5 1, 50	., . •	Resumen del proyecto		Resum	en manual		Progreso manual		
				Tarea inactiva		solo el	comienzo	С			
				Hito inactivo	\Diamond	solo fir	1	3			
						Página	a 1				

ld	0	Modo de tarea	Nombre de tarea	а	Duración	Comienzo	Fin	Pred	Encargado	% Obtenido	01 jul '18 D M		'18
14	Ť	*	Codificación de página principal		8 días	jue 06/09/1	18 sáb 15/09/18		Wendy Sosa				
15		*?	Codif. De página	contenido de la					Wendy Sosa				
16		* 	Codif. De CSS						Wendy Sosa				
17	Ť	*	Codificación de Página "Historia de Holbox"		8 días	jue 06/09/18	sáb 15/09/18		Ulises Ancona				
18		*?	Codif. Del contenido de la página						Ulises Ancona				
19		**?	Codif. De CSS						Ulises Ancona				
20	Ť	*	Codificación de página "Lugares para visitar"		8 días	jue 06/09/18	sáb 15/09/18		Humberto Pech				
21		*?	Codif. De página	contenido de la					Humberto Pech				
22		*?	Codif. De CSS						Humberto Pech				
23		*	Codificación de la página "Gastronomía"		8 días	jue 06/09/18	sáb 15/09/18		Alejandro Chuc				
24		*?	Codif. Del contenido de la página						Alejandro Chuc				
25		*?	Codif. De CSS						Alejandro Chuc				
26	•	*	Codificación de la página "Flor y Fauna"		8 días	jue 06/09/18	sáb 15/09/18		Shaid Bojorquez				
27		*?	Codif. Del contenido de la página						Shaid Bojorquez				
28		* 	Codif. De CSS						Shaid Bojorquez				
				Tarea		Resur	men inactivo		Tarea	s externas			
			División		Tarea	manual		Hito e	externo	\Diamond			
				Hito	solo duración				Fecha	límite	•		
		_	ma_Trabajo	Resumen	Informe de resumen manual			nual =	Progreso Progreso manual				
Fecha	: ma	ar 04/09	1/18	Resumen del proyecto		Resumen manual							
				Tarea inactiva		solo e	el comienzo		- -				
				Hito inactivo		solo f	in		1				
						Págir	na 2						

b		Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Prede	Encargado	% Obtenido	01 jul '18	02	sep '18 04
	Ð	tarea								D M	j	SL
29		*	Pruebas	2 días	sáb 15/09/18	lun 17/09/18						
30	•	*	Prueba de compatibilidad en navegadores	2 días	sáb 15/09/18	dom 16/09/18		Humberto Pech				Humbe
31	•	*	Pruebas de visualización correcta en distintos tamaños de pantalla	2 días	sáb 15/09/18	dom 16/09/18		Humberto Pech				Humbe
32	•	*	Pruebas de zoom de texto y resize the window	2 días	sáb 15/09/18	dom 16/09/18		Wendy Sosa				Wendy
33	÷	*	Prueba de eliminación de CSS	2 días	sáb 15/09/1	8dom 16/09/1		Wendy Sosa				Wendy
34	•	*	Prueba de navegar con el teclado	2 días	sáb 15/09/18	dom 16/09/18		Ulises Ancona			ı	Ulises A
35	÷	*	Pruebas de rendimiento	2 días	sáb 15/09/18	8dom 16/09/1		Shaid Bojorquez				Shaid B
36		*	1. Segunda entrega	1 día	lun 17/09/18	3 lun 17/09/18	12				Ĭ	

